

Aan de bewoner(s)/belanghebbende(n) van deze woning

Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
E : info@etten-leur.nl
I : www.etten-leur.nl

Kenmerk : 20200702/EvS/001
Contactpersoon : E. van Swieten
Doorkiesnummer : (076) 5024323
Uw brief van : -
Onderwerp : Uitvoering werkzaamheden Dreef

Etten-Leur, 3 juli 2020

Beste bewoner(s),

U woont in of in de omgeving van de Dreef. Op 2 juni is aannemingsbedrijf Lindeloof B.V. met werkzaamheden in deze straat gestart. Door omstandigheden is de aannemer tijdelijk even gestopt. In deze brief leest u hier meer over.

Waarom wordt er nu niet/minder gewerkt?

Tijdens de start van het werk werd duidelijk dat de situatie in de grond niet overeenkwam met hetgeen vooraf te verwachten was. Het oude riool was jaren geleden aangebracht met behulp van een houten wand welke in de grond is blijven zitten. Deze wand, die vooraf helaas niet bekend was, zou verwijderd moeten worden om het riool te kunnen vervangen. Het verwijderen van deze houten wand geeft risico's voor de aanwezige kabels en leidingen in het trottoir. Met name de aanwezige waterleiding bleek een te groot probleem. Het verleggen van deze, relatief nieuwe, waterleiding is zeer kostbaar en bleek dus geen reële optie. De gemeente en de aannemer hebben de afgelopen periode een andere werkwijze onderzocht en uitgewerkt.

Wat gaat er nu gebeuren?

Samen met de aannemer heeft de gemeente besloten om het riool van binnenuit te gaan versterken. Dit wordt ook wel "relining van het riool" genoemd. Door het van binnenuit aanbrengen van een "kous" tegen de buiswand wordt de nu aanwezige buis waterdicht en verstevigd. De levensduur van de buis wordt op deze wijze aanzienlijk verlengd. Door de aangepaste werkmethode kan een aanzienlijk deel van de te saneren grond verminderd worden.

Wat gaat dit voor de omwonenden betekenen?

Aan de weginrichting zelf gaat uiteraard niets veranderen. De fasering van de werkzaamheden moet wel aangepast worden en de aannemer informeert tijdig persoonlijk de bewoners, welke hiervan mogelijk hinder gaan ondervinden. Omdat nu aanzienlijk minder grondwerk hoeft te worden gedaan is de overlast aan de andere kant juist beperkter.

De komende periode wordt er op diverse locaties gewerkt aan het vervangen van de huis- en kolkaansluitingen. Dit ter voorbereiding op de eerdergenoemde reliningswerkzaamheden. Uiteraard worden de bewoners van deze woningen hierover tijdig geïnformeerd.

Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.

U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor. Alleen op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak terecht.

Er wordt, over een aanzienlijk deel van de straat, een tijdelijke puinbaan gerealiseerd omdat het nodig is dat de huidige wegverharding verwijderd wordt. De lengte van dit deel is afhankelijk van de voortgang.

Tijdens de bouwvak, zaterdag 25 juli t/m zondag 16 augustus, wordt er niet gewerkt en dit was ook al zo voorzien. De aannemer beoordeelt de tijdelijke situatie (puinbaan) uiteraard regelmatig en verbetert deze indien nodig. We verwachten dat de werkzaamheden slechts zeer beperkt uit zullen gaan lopen en nu tot medio oktober gaan duren. Uw woning blijft natuurlijk gewoon bereikbaar. De weg blijft afgesloten voor doorgaand verkeer richting de Markt.

Heeft u nog vragen?

We gaan ervan uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de buurt of straat gaat gebeuren. De aannemer en wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Neemt u dan contact op met de heer G. van der Made via telefoonnummer (076) 5024409. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met de heer J. Lazeroms via telefoonnummer (076) 5024369. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie